



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

SETTORE VIABILITÀ e TRASPORTI

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione Straordinaria della SP. 273 “Letino – Lago Matese” – rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione in dissesto e ricavo fossi laterali”.

CUP: D67H22002720003 CIG: 9343724CF5 – Importo Complessivo € 200.000,00.

Ditta aggiudicataria “AGNORELLI s.r.l.” con sede in Poggibonsi (SI), alla Loc. Drove n. 14 int. A323, P.IVA 00250190527

Determinazione a contrarre n. 571/O del 28/7/2022 – R. G. n. 1259 del 29/7/2022.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Novembre in Caserta, nella sede della Provincia di Caserta Settore Viabilità,

Premesso che:

- il sorvegliante addetto al controllo, ha segnalato a questo Settore, che la SP. 273 “Letino – Lago Matese”, presenta gravi dissesti della pavimentazione stradale,
- questo Settore, ha predisposto una perizia per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti dissestati della SP. 273 “Letino – Lago Matese”, in particolare tra il km 4+000 ed il km 6+000, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.600,00 per lavori ed € 50.400,00 per somme a disposizione,
- con Determinazione a Contrarre n. 571/O del 28.07.2022 – R. G. n. 1259 del 29.07.2022, veniva approvato il progetto esecutivo, il quadro economico dei lavori, lo schema foglio patti e condizioni, assunto l'impegno definitivo di spesa per € 200.000,00 sul Cap. 7501/00 Impegno 735 Esercizio 2022 e definite le modalità di affidamento per i lavori di “Manutenzione Straordinaria della SP. 273 “Letino – Lago Matese” – rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione in dissesto e ricavo fossi laterali”.
- con lettera prot. n. 39229 del 01.09.2022, ai sensi dell'art. 51, Comma 2.1, lett. a) del D.L. 77 del 31/05/2021 approvato e modificato con Legge n. 108 del 29/07/2021, è stata invitata la ditta “AGNORELLI s.r.l.” con sede in Poggibonsi (SI), alla Loc. Drove n. 14 int. A323, P.IVA 00250190527, iscritta nell'elenco degli operatori economici di cui l'Ente è dotato e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, a presentare il proprio migliore preventivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;
- con Determinazione Dirigenziale n. 696/O del 21/9/2022 – R. G. n. 1553 del 29/9/2022 si è preso atto dell'offerta economica della ditta “AGNORELLI s.r.l.” è stata accertata la conformità della documentazione amministrativa presentata in fase di offerta, è stato rimodulato il quadro economico dei lavori, è stato assunto l'impegno definitivo di spesa sul Cap. 7501/00 imp. n. 735 esercizio 2022, sono state definite le modalità di liquidazione e confermato l'affidamento definitivo dei lavori alla ditta “AGNORELLI s.r.l.” con sede in Poggibonsi (SI), alla Loc. Drove n. 14 int. A323, P.IVA 00250190527, per un importo contrattuale di €.118.400,92 di cui € 4.488,00 per oneri per la sicurezza, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, al netto del ribasso offerto pari al 21,50 % sull'importo dei lavori a base d'asta, secondo il seguente quadro economico:
- in data 04.10.2022 con rpt. N. 33 del 07.10.2022 è stato sottoscritto il foglio patti e condizioni con la ditta affidataria;
- in data 29 settembre 2022 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 06/10/2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori per le avverse condizioni atmosferiche (pioggia e bassa temperatura) che ne impediscono il regolare svolgimento;
- in data 17/10/2022 si è proceduto alla ripresa dei lavori;
- in data 21/10/2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori per procedere all'approvazione di una perizia di variante.

ACCERTATO che:

- nel corso dei lavori, si è reso necessario aumentare parte delle lavorazioni previste in progetto;
- tali maggiori lavorazioni non previste, non superano il 20% dell'importo contrattuale;
- pertanto, ricorrono le circostanze di cui all'art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016, “qualora in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto principale”;

AGNORELLI S.R.L.
Poggibonsi (SI) - Loc. Drove n. 14 int. A323
P.IVA 00250190527

CONSIDERATO che:

- per dette maggiori lavorazioni non comprese nel contratto, è stata redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 140.897,10 di cui € 5.340,72 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 21,50 %, tale variante per maggiori lavori per l'importo di € 22.496,18 oltre IVA al 22% trova copertura nelle somme appostate nel quadro economico dell'opera in appalto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. Pasquale Corvino nato a Caserta il 28.06.1985 in qualità di Responsabile Tecnico dell'Impresa e delegato alla sottoscrizione degli atti contabili e consequenziali, su delega del Sig. Zaccariello Pasquale legale rappresentante della ditta AGNORELLI srl , presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico Settore Viabilità e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi senza nuove categorie di lavoro, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto per maggiori lavori per € 22.496,18 oltre IVA al 22%, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste del contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette lavori di € 22.496,18 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale contenuto nel 5° d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori non comporta aumento di giorni.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Si da atto che vengono concordati n. 2 nuovi prezzi rispetto a quelli contrattuali desunti dal prezzo Regione Campania Lavori Pubblici, e che lo stesso viene accettato senza riserva alcuna da parte dell'Impresa.

U.05.010.028.b Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più € 0.26 mq/cm

U.05.050.058.b Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm. € 1.99 ml

L'inosservanza di tali impegni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Provincia di Caserta a risolvere il contratto con effetti immediati ai sensi dell'art. 1456 c.p.c, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento.

Del che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Caserta, li 29.11.2022

AGNORELLI S.R.L.
L'Impresa
SEDE LEGALE: 83036 FOGGIBONSI (SI)
AGNORELLI S.R.L. 14 Int. A323
P.IVA n. 00250190527

Il Direttore dei Lavori e RUP
Geom. Salvatore F. Santella