



## PROVINCIA DI CASERTA

**DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE**  
**Settore: DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE**  
**Servizio: VIABILITA' E TRASPORTI**

**Determinazione n. 189 del 08/02/2023**

**OGGETTO: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP.151 "ALIFE - S. SIMEONE - PROV. LE GIOIA" - RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE IN DISSESTO E RICAVO FOSSI LATERALI DAL KM 1+150 AL KM 2+800".**

**CUP: D37H22003370003 CIG: 94106791FC - IMPORTO COMPLESSIVO € 195.000,00**

**DITTA AGGIUDICATARIA "S. C. COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE IN VIA DON SALVATORE VITALE N. 5 - 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) - P.IVA 03223040613. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI LAVORI CONTENUTI NEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ATTO DI SOTTOMISSIONE.**

CUP: D37H22003370003 CIG: 94106791FC

- Importo complessivo del progetto € 195.000,00 - Annualità 2022

### Relazione Istruttoria

#### Premesso che:

- il sorvegliante addetto al controllo, ha segnalato a questo Settore, che la SP. 151 "Alife – S. Simeone – Prov. Le Gioia", presenta gravi dissesti della pavimentazione stradale dal Km 1+150 al Km 2+800;
- in alcuni tratti i fossi laterali sono invasi da rovi, detriti e vegetazione infestante che impediscono il regolare deflusso delle acque e in occasione di eventi meteorologici intensi, possono verificarsi riversamenti sulla sede stradale creando pericolo alla circolazione veicolare;
- gli interventi eseguiti dalla nostra ditta di M.O. non sono risolutivi della criticità presenti non riuscendo ad eliminare le condizioni di degrado ed i lavori eseguiti vengono vanificati con sperpero delle risorse disponibili sui fondi assegnanti all'appalto;
- che anche gli amministratori locali hanno evidenziato la necessità di pervenire alla definitiva sistemazione stradale della sp 151 nel tratto compreso tra il Km 1+150 e il Km 2+800;
- tra i compiti istituzionali di questo Ente rientra anche quello di assicurare la transitabilità sulle strade di competenza;
- per la messa in sicurezza del tratto stradale eliminando le criticità derivanti dallo stato manutentivo del piano vario è necessario procedere con un intervento specifico sulla zona critica indicata;
- pertanto al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità si è ritenuto intervenire ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per provvedere alla messa in sicurezza della detta arteria stradale;
- questo Settore, per quanto sopra, contenendo l'importo dei lavori nell'ambito degli interventi essenziali, ha predisposto una perizia per l'esecuzione dei lavori per la sistemazione del tratto della strada Provinciale 151 "Alife – S. Simeone – Prov. Le Gioia", tra il km 1+150 ed il km 2+800, dell'importo complessivo di € 195.000,00 di cui € 145.000,00 per lavori ed € 50.000,00 per somme a disposizione.
- i lavori consistono nella esecuzione degli interventi strettamente necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale mediante il ripristino della pavimentazione maggiormente danneggiata con la messa in opera di nuovo tappetino di usura e la pulizia di tratti di fossi stradali;

- la perizia per l'esecuzione dei lavori in oggetto ammonta ad € 195.000,00 di cui € 145.000,00 per lavori comprensivi di € 4.350,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 50.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione a Contrarre n. 683/O del 20.09.2022 – R. G. n. 1526 del 23.09.2022, veniva approvato il progetto esecutivo, il quadro economico dei lavori, lo schema foglio patti e condizioni, assunto l'impegno definitivo di spesa per € 195.000,00 sul Cap. 7501/00 Impegno 957 Esercizio 2022 e definite le modalità di affidamento per i lavori di cui all'intesto;
- con lettera prot. n. 43279 del 27.09.2022, ai sensi dell'art. 51, Comma 2.1, lett. a) del D.L. 77 del 31/05/2021 approvato e modificato con Legge n. 108 del 29/07/2021, è stata invitata la ditta "S. C. Costruzioni s.r.l." con sede in Via Don Salvatore Vitale n. 5 - 81036 San Cipriano D'Aversa (CE) – P.IVA 03223040613, iscritta nell'elenco degli operatori economici di cui l'Ente è dotato e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, a presentare il proprio migliore preventivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;
- la ditta "S. C. Costruzioni s.r.l." con sede in Via Don Salvatore Vitale n. 5 - 81036 San Cipriano D'Aversa (CE) – P.IVA 03223040613, nella persona dell'Amm.re Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico sig. Sebastiano Cilindro, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 11/08/1989, c.f.: CLNSST89M11I234B, carta di identità n. CA89378FO, ha offerto il ribasso del 15,11 % sull'importo dei lavori a base d'asta di € 140.650,00 .
- con Determinazione Dirigenziale n. 1724 del 24/10/2022 si è preso atto dell'offerta economica della ditta "S. C. Costruzioni s.r.l." con sede in Via Don Salvatore Vitale n. 5 - 81036 San Cipriano D'Aversa (CE) – P.IVA 03223040613, rimodulato il quadro economico dei lavori, assunto l'impegno definitivo di spesa sul Cap. 7501/00 imp. n. 957 esercizio 2022 e definite le modalità di liquidazione, confermando l'affidamento alla medesima ditta secondo il seguente quadro economico:

<b>A) Lavori</b>	
A 1) Lavori a Misura (al netto del ribasso offerto del 15,11 %)	€ 119.397,78
A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.350,00
<b>A 3) Totale lavori compreso oneri della sicurezza</b>	<b>€ 123.747,78</b>
<b>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B 1) IVA al 22% su A3 e B 2 .....	€ 29.424,51
B 2) Imprevisti .....	€ 10.000,00
B 3) Incentivo U.T.P. ....	€ 2.900,00
B 4) Oneri di Discarica .....	€ 3.000,00
B 5) Economia da ribasso .....	€ 25.927,71
<b>B 6) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 71.252,22</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 195.000,00</b>

- in data 02.11.2022 con rep. n. 38 del 03.11.2022 è stato sottoscritto il foglio patti e condizioni con la ditta affidataria;
- in data 02 Novembre 2022 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 04.11.2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori per le avverse condizioni atmosferiche;
- in data 07.11.2022 si è proceduto alla ripresa dei lavori;
- in data 15.11.2022 si è proceduto alla sospensione dei lavori per consentire l'approvazione della perizia di variante;

**Considerato che:**

- nel corso dei lavori si è evidenziata la necessità di eseguire ulteriori ricavi menti di fosso stradale ed il rifacimento della segnaletica orizzontale per rendere usufruibile in migliori condizioni di sicurezza il tratto stradale della sp 151 "Alife – S. Simeone – Prov. Le Gioia"
- tali maggiori lavorazioni non previste, non superano il 20% dell'importo contrattuale;
- pertanto, ricorrono le circostanze di cui all'art. 106 comma 12, del D.lgs. 50/2016, "qualora in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto principale";
- per dette maggiori lavorazioni non comprese nel contratto, è stata redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per

lavori a misura di € 141.788,79 di cui € 4.350,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 15,11 %, il cui quadro economico rimodulato è il seguente:

#### QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI VARIANTE

A) – per lavori	€ 161.902,21
A detrame ribasso d'asta del 15,11 %	€ - 24.463,42
Oneri di sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso	€ 4.350,00
<b>Totale netto lavori</b>	<b>€ 141.788,79</b>
B) – somme a disposizione dell'Amministrazione	
1. IVA al 22% sui lavori	€ 31.193,53
2. Incentivo UTP 2%	€ 3.325,04
3. Imprevisti	€ 10.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 44.518,57</b>
<b>IMPORTO TOTALE VARIANTE (A+B)</b>	<b>€ 186.307,36</b>
<b>IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 195.000,00</b>
C) – ECONOMIA disponibile sul capitolo di spesa	€ 8.481,43
Differenza maggiore spesa per l'amministrazione:	
- Importo Variante	€ 186.307,36
- Importo Affidamento	€ 169.072,29
<b>Maggiore spesa a seguito di variante</b>	<b>€ 17.235,07</b>

La Maggiore spesa per l'Amministrazione ammonta complessivamente ad € 17.235,07 di cui:

€ 18.041,91 per maggiori lavori a seguito di variante

€ 3.572,30 per IVA al 22% su lavori ed imprevisti

€ 425,04 per competenze U.T.P.

€ -4.804,18 per minori imprevisti e oneri di scarica

**Dato atto che**, con riferimento alla spesa che si dispone con il presente provvedimento, è stata verificata la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- è una spesa assolutamente necessaria ed indifferibile per consentire l'ordinario svolgersi delle attività dell'Ente, con la finalità esclusiva di garantire l'erogazione del livello minimo dei servizi indispensabili;
- attiene direttamente ovvero è strumentale all'esercizio delle funzioni fondamentali della Provincia così come individuate dalla legge 56/2014 nonché da eventuali, specifiche disposizioni regionali;
- non esistono soluzioni alternative e legittimamente percorribili alla effettuazione della stessa spesa;
- la mancata attuazione delle attività finanziate con la presente spesa determinerebbe, per l'Ente, un danno grave, certo ed economicamente più oneroso della spesa stessa;
- essa rappresenta l'ipotesi economicamente più vantaggiosa tenuto conto delle peculiari esigenze dell'Ente.

#### **Ritenuto doversi:**

- rimodulare il quadro economico di variante per maggiori lavorazioni contenuto nel quinto dell'importo contrattuale come in premessa riportato;
- affidare i maggiori lavori per € 18.041,91 al netto del ribasso offerto del 15,11 %, rientranti nel quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, alla ditta "S. C. Costruzioni s.r.l." con sede in Via Don Salvatore Vitale n. 5 - 81036 San Cipriano D'Aversa (CE) – P.IVA 03223040613, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- approvare la perizia di variante e il relativo atto di sottomissione;
- impegnare definitivamente la maggiore spesa complessiva di € 17.235,07 sul Cap. 7501/00 Imp. 957/2022 Sott. ...., utilizzando le economie da ribasso ancora disponibili sui capitoli di spesa
- svincolare e rendere disponibile la somma di € 8.481,43 dal Cap. 7501/00 Imp. 957/2022.

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza.  
Il Responsabile del Procedimento  
geom. Filomeno Salvatore Saudella

## IL DIRIGENTE

**Letta** la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

### Atteso che:

- la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che si intende disporre con il presente provvedimento è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n. 7501/00;
- il presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, comporta impegno di spesa;

### Visti:

- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ✓ il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- ✓ la legge n. 241 del 1990;
- ✓ lo Statuto dell'Ente;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;

**Ravvisata** la propria competenza a provvedere in merito;

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute,

## DETERMINA

Approvare la perizia di variante predisposta dal D.L. Geom. Filomeno S. Saudella per un aumento delle prestazioni contenute nel 5° d'obbligo, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016;

**Approvare, altresì**, l'atto di sottomissione sottoscritto in data 10.01.2023;

**Affidare** i lavori suppletivi per € 18.041,91 al netto del ribasso offerto del 15,11 %, e rientranti nel quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, alla ditta "S. C. Costruzioni s.r.l." con sede in Via Don Salvatore Vitale n. 5 - 81036 San Cipriano D'Aversa (CE) – P.IVA 03223040613, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento;

**Approvare** il suddetto nuovo quadro economico di variante rimodulato, che qui si intende integralmente richiamato;

**Impegnare** definitivamente la maggiore spesa complessiva di € 17.235,07 sul Cap. 7501/00 Imp. 957/2022 Sott. ...., utilizzando le economie da ribasso ancora disponibili sui capitoli di spesa;

**Svincolare** e rendere disponibile la somma di € 8.481,43 dal Cap. 7501/00 Imp. 957/2022.

**Evidenziare** che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP/Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 1 comma 9 lett. 8, della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016;

**Evidenziare, altresì**, che non sussistono a carico dei fornitori del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettare le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente;

**Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**Riservarsi** espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;

**Attestare** che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della Legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;

**Dare Atto** che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

ADEMPIMENTO	SI	NO
ARTICOLO 15		
ARTICOLO 23	x	
ARTICOLO 26	x	
ARTICOLO 27	x	
ARTICOLO 37	x	

**Disporre**, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull'albo on line della Provincia di Caserta e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

**Disporre, altresì**, la trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Determinazioni del Comitato di Direzione per la registrazione e l'inclusione nella relativa raccolta nonché, per i provvedimenti di competenza, al Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione;

**Il Dirigente**  
**(PALMIERI GERARDO)**  
**con firma digitale**



**PROVINCIA DI CASERTA**  
**SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI**

Determinazione n. 189 del 08/02/2023

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2023	957/2022	7501/00		195.000,00

A.C.

Il Funzionario

A. Malatesta

Data Inserimento Impegno 10/02/2023

Caserta li, 13/02/2023

**Il Dirigente del**  
**Settore Economico-Finanziario**  
**(VETRONE GIUSEPPE)**  
**con firma digitale**