



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE
Settore: VIABILITA' E TRASPORTI
Servizio: Direzione lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Determinazione n. 378 del 15/03/2024

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SP. N. 16 "TRENTOLA - PONTE ACCINNITO" - SP. N. 33 "AVERSA-QUALIANO VILLA LITERNO" - SP N. 109 "PARETE-TRE PONTI". CIG: 96579432B1 CUP: D17H18001330001 DECRETO PRESIDENZIALE N. 11 DEL 25/01/2023 DITTA AGGIUDICATARIA: "CLEI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VANVITELLI N. 15, NAPOLI - P.IVA 01230600775
CONTRATTO: REP. N. 22542/2023 SERIE IT N. 32509 DEL 06/11/2023;
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI LAVORI CONTENUTI NEL 15% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

CIG: 96579432B1

Decreto Presidenziale n. 11 del 25/01/2023.

- Importo complessivo del progetto €. 488.183,17 – Annualità 2023

Relazione Istruttoria

Premesso che:

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Febbraio 2018 n. 49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 Maggio 2018, è stata destinata per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, la somma annua di € 300.000.000,00;
- con lo stesso decreto è stato approvato il Piano di riparto tra le Province e le Città Metropolitane dal quale risulta che alla Provincia di Caserta, per ognuno degli anni compresi tra il 2019 ed il 2023 (inclusi), è stata assegnata la somma di € 3.752.735,88;
- il Settore Viabilità, per il quinquennio 2019/2023, con nota n. 53272 del 26/10/2018, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei modi e tempi indicati nel predetto decreto, il programma degli interventi per la manutenzione straordinaria della viabilità di competenza provinciale;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato e finanziato il piano di cui trattasi per il quinquennio 2019-2023, giusta nota n. U.0014455-27-11-2018;
- l'intervento dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria delle S.P. n. 16 "Trentola- Ponte Accinnito" –S.P. n. 33 "Aversa -Qualiano-Villa Literno" - S.P. n. 109 "Parete- Tre Ponti" fa parte degli interventi autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne ha disposto il finanziamento, come da programma del Settore Viabilità, per l'anno 2023;
- gli interventi progettati prevedono sulla strada sopra indicata, lavori di messa in sicurezza, mediante il rifacimento del manto stradale usurato;
- in data 17/01/2023 è stata validata la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- in osservanza al D.M 16 Febbraio 2018 n. 49, a valere sul finanziamento disposto per l'anno 2023 con Decreto Presidenziale n.11 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione Straordinaria

delle S.P. n. 16 "Trentola- Ponte Accinnito" - S.P. n. 33 "Aversa -Qualiano-Villa Literno" - S.P. n. 109 "Parete- Tre Ponti, dell'importo complessivo di € 488.183,17 il cui quadro economico è il seguente:

| Lavori | |
|---|---------------------|
| A 1) Lavori a Misura | € 344.000,00 |
| A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 10.320,00 |
| A 3) Totale lavori da appaltare compreso oneri della sicurezza | € 354.320,00 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| B 1) IVA al 22% su A 3 e B 2 | € 77.950,00 |
| B 2) Imprevisti ed Oneri di Discarica | € 14.716,00 |
| B 3) Incentivo U.T.P. e gara | € 10.629,44 |
| B 4) Oneri di discarica | € 9.709,44 |
| B 5) Spese Tecniche e Generali | € 14.172,80 |
| B 6) Iva e Cassa su spese tecniche | € 3.684,93 |
| B 5) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 133.863,17 |
| TOTALE GENERALE € 488.183,17 | |

- in osservanza al D.M 16 Febbraio 2018 n. 49, gli interventi progettati sono i seguenti: rifacimento della pavimentazione stradale ed installazione di segnaletica orizzontale e verticale su vari tratti delle SS.PP. Interessate;
- con Determina Dirigenziale n. 131 del 31/01/2023 è stata approvata la progettazione esecutiva, il quadro economico dei lavori, definite le modalità di gara ed assunto l'impegno di spesa per i lavori di cui all'intesto per € 488.183,17 di cui € 354.320,00 per lavori ed € 133.863,17 per somme a disposizione della stazione appaltante, sul Cap. 774002 Imp. 117/2023;
- con Verbale di Gara n. 1 del 06/04/2023 l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all'impresa "CLEI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDELEGALE IN PIAZZA VANVITELLI N. 15, NAPOLI - P.IVA 01230600775, con il ribasso del 38,4550% sull'importo a base d'asta di € 344.000,00 e quindi per un importo netto di € 211.714,80 oltre € 10.320,00 quali oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso, e conseguentemente per un importo contrattuale di € 222.034,80 oltre IVA come per legge;
- con Determina Dirigenziale n. 1019 del 12/07/2023 è stato approvato il nuovo Quadro Economico dei lavori post – gara, assunto l'impegno definitivo di spesa per € 488.183,17 di cui € 222.034,80 per lavori ed € 266.148,37 per somme a disposizione della stazione appaltante, sul Cap. 7740.02 Imp. 117/2023, approvati i verbali di gara e confermata l'aggiudicazione definitiva alla ditta "CLEI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VANVITELLI N. 15, NAPOLI - P.IVA 01230600775, con il ribasso del 38,4550% sull'importo a base d'asta di € 344.000,00 e quindi per un importo netto di € 211.714,80 oltre € 10.320,00 quali oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso, e conseguentemente per un importo contrattuale di € 222.034,80 oltre IVA come per legge, così come di seguito riportato:

| Lavori | |
|--|---------------------|
| A 1) Lavori a Misura | € 354.320,00 |
| A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 10.320,00 |
| A 3) Lavori a misura soggetti a ribasso | € 344.000,00 |
| A 4) RIBASSO D'ASTA | 38,4550 % |
| | € 132.285,20 |
| TOTALE CONTRATTO | € 222.034,80 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| B 1) IVA al 22% su A 3 | € 48.847,66 |
| B 2) Imprevisti | € 17.716,00 |
| B 3) Incentivo art. 113 U.T.P. e gara | € 10.629,60 |
| B 4) Lavori in economia ed oneri di discarica | € 9.709,44 |
| B 5) Spese Tecniche e Generali | € 14.172,80 |
| B 6) Iva e cassa su spese tecniche | € 3.809,65 |
| Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 104.885,14 |
| ECONOMIA DI GARA (IVA INCLUSA) | € 161.263,23 |
| TOTALE GENERALE | € 488.183,17 |

- in data 26/10/2023 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 22542;
- in data 06/12/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

Considerato che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di utilizzare una maggiore quantità di conglomerato bituminoso per risagomatura (binder) della sede stradale ed implementare la segnaletica stradale;
- tali lavorazioni, contenute nel 15% dell'importo contrattuale, sono previste e contemplate all'art. 106 comma 2, lett. b), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
 - I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
- per dette maggiori lavorazioni non comprese nel contratto, è stata redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, la perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante;
- è necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI VARIANTE

| | |
|---|---------------------|
| A) – Lavori | € 394.075,08 |
| A 1) a detrarre ribasso d'asta del 38,4550 % | € -151.541,57 |
| A 2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € <u>11.844,69</u> |
| A 3) Totale netto lavori | € 254.378,20 |
| B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| B 1) IVA al 22% su A 3 e B 2 | € 64.763,20 |
| B 2) Imprevisti, notamenti in economia e oneri di discarica | € 40.000,00 |
| B 3) Incentivo U.T.P. | € 10.629,60 |
| B 4) Spese Tecniche e Generali | € 14.172,80 |
| B 5) Iva e cassa su spese tecniche | € 3.809,65 |
| B 6) Economia da Ribasso | € <u>100.429,72</u> |
| B 7) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione | € 233.804,97 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | € 488.183,17 |

Differenza maggiore spesa per l'amministrazione:

| | |
|---|---------------------|
| Importo lavori di Variante | € 254.378,20 |
| - Importo lavori Affidamento | € <u>222.034,80</u> |
| Maggiore spesa per lavori a seguito di variante | € 32.343,40 |

La Maggiore spesa per l'Amministrazione ammonta complessivamente ad € 60.833,50 di cui:

€ 32.343,40 per maggiori lavori a seguito di variante.

€ 17.520,13 per Imprevisti, notamenti in economia e oneri di discarica

€ 10.969,97 per IVA al 22% su lavori, imprevisti ed oneri di discarica.

Ritenuto dover procedere:

- di rimodulare il quadro economico di variante per maggiori lavorazioni contenuto nel 15 % dell'importo contrattuale come in premessa riportato;
- ad affidare i maggiori lavori per € 32.343,40 al netto del ribasso offerto del 38,4550 %, rientranti nel 15 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto principale alla ditta "CLEI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDELEGALE IN PIAZZA VANVITELLI N. 15, NAPOLI - P.IVA 01230600775;
- approvare la perizia di variante suppletiva;
- impegnare definitivamente la maggiore spesa complessiva di € 60.833,50 sul Cap. 7740.02 Imp. 117/2023 utilizzando le economie da ribasso ancora disponibili sul capitolo di spesa.

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Atteso che:

- la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che si intende disporre con il presente provvedimento è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n. 7740.02 Imp. 117/2023 ;
- il presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, comporta impegno di spesa;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ✓ il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- ✓ la legge n. 241 del 1990;
- ✓ lo Statuto dell'Ente;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute,

DETERMINA

Approvare la perizia di variante predisposta dal D.L. per un aumento delle prestazioni contenute nel 15 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;

Affidare i lavori suppletivi per € 32.343,40 al netto del ribasso offerto del 38,4550 %, rientranti nel 15 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto principale alla ditta "CLEI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDELEGALE IN PIAZZA VANVITELLI N. 15, NAPOLI - P.IVA 01230600775;

Approvare il suddetto nuovo quadro economico di variante rimodulato, che qui si intende integralmente richiamato;

Impegnare definitivamente la maggiore spesa complessiva di € 60.833,50 sul Cap. 7740.02 Imp. 117/2023 utilizzando le economie da ribasso ancora disponibili sul capitolo di spesa e rientranti nel finanziamento assentito;

Evidenziare che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP/Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 1 comma 9 lett. 8, della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016;

Evidenziare, altresì, che non sussistono a carico dei fornitori del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettare le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Riservarsi espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;

Attestare che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della Legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;

Dare atto che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto Legislativo n. 33 del 2013 e dalla Legge n. 190 del 2012;

Disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Responsabile AOL dell'Ente, sull'albo on line della Provincia di Caserta e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

Disporre, la trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Determinazioni del Comitato di Direzione per la registrazione e l'inclusione nella relativa raccolta nonché, per i provvedimenti di competenza, al Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione.


Dare Atto che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

| ADEMPIMENTO | SI | NO |
|-------------|----|----|
| ARTICOLO 15 | | x |
| ARTICOLO 23 | x | |
| ARTICOLO 26 | x | |
| ARTICOLO 27 | x | |
| ARTICOLO 37 | x | |

Disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull'albo on line della Provincia di Caserta e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

Disporre, la trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Determinazioni del Comitato di Direzione per la registrazione e l'inclusione nella relativa raccolta nonché, per i provvedimenti di competenza, al Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione.

**Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO)
con firma digitale**



Provincia di Caserta
Dipartimento Area Territorio ed Innovazione
Settore Viabilità e Trasporti

pag. 1

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla S.P. n. 16 "Trentola - Ponte Accinnito" S.P. n. 33 "Aversa-Qualiano-Villa Literno" S.P.n. 109 "Parete-Tre Ponti"

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Caserta

Caserta, 01/03/2024

IL TECNICO

Arch. Michele Annunziata


CLEI SOCIETÀ COOPERATIVA
Piazza Vanvitelli, 15
80129 - NAPOLI
P.IVA 01230600775

Provincia di Caserta
Dipart. Area Tecnica ed Innovazione

| Num Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|---|------------|-------|-------|--------|-----------|----------|-----------|
| | | par ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 U 05 010 028 a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore S.P. 16 (larg = (6,5+6,7)/2) (larg = (6+6,15)/2) (larg = (6,15+6,20)/2) (larg = (6,15+6,20)/2) (larg = (6,25+6,15)/2) (larg = (5,9+6,25)/2) (larg = (6,00+5,9)/2) (larg = (5,9+6)/2) (larg = (6,2+6,00)/2) (larg = (6+6,2)/2) (larg = (6,15+6)/2) (larg = (6,1+6,15)/2) (larg = (5,9+6,1)/2) (larg = (6+5,9)/2) S.P. 33 *(larg = (8+7,1)/2) S.P. 33 *(larg = (7,1+6,5)/2) S.P. 33 *(larg = (6,5+6,1)/2) S.P. 33 *(larg = (6,1+6,4)/2) (larg = (6,4+6,3)/2) (larg = (6,3+6,4)/2) S.P. 109 S.P. 109 S.P. 109 | | | | | | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 62 893,74 | 1,05 | 66 038,43 |
| 2 U 05 020 095 a | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli S.P. 16 (larg = (6+6,15)/2) (larg = (6,15+6,20)/2) (larg = (6,15+6,20)/2) (larg = (6,25+6,15)/2) (larg = (5,9+6,25)/2) (larg = (6,00+5,9)/2) (larg = (5,9+6)/2) (larg = (6,2+6,00)/2) (larg = (6+6,2)/2) (larg = (6,15+6)/2) (larg = (6,1+6,15)/2) (larg = (5,9+6,1)/2) (larg = (6+5,9)/2) S.P. 33 *(larg = (8+7,1)/2) S.P. 33 *(larg = (7,1+6,5)/2) S.P. 33 *(larg = (6,5+6,1)/2) S.P. 33 *(larg = (6,1+6,4)/2) (larg = (6,4+6,3)/2) (larg = (6,3+6,4)/2) | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 40 012,56 | | 66 038,43 |

| Num. Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|------------|
| | | par ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 40'012,56 | | 66'038,43 |
| | | | 150,00 | 6,200 | 2,000 | 1'860,00 | | |
| | | | 150,00 | 6,000 | 2,000 | 1'800,00 | | |
| | | | 168,00 | 6,000 | 2,000 | 2'016,00 | | |
| | S.P. 109 | | 100,00 | 6,400 | 2,000 | 1'280,00 | | |
| | S.P. 109 | | 120,00 | 6,400 | 2,000 | 1'536,00 | | |
| | S.P. 109 | | 127,00 | 6,000 | 2,000 | 1'524,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 50'028,56 | 2,59 | 129'573,97 |
| 3 U.05 020.096 a | <p>Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.</p> <p>(larg.=(6,5+6,7)/2)</p> <p>(larg.=(6+6,15)/2)</p> <p>(larg.=(6,15+6,20)/2)</p> <p>(larg.=(6,15+6,20)/2)</p> <p>(larg.=(6,25+6,15)/2)</p> <p>(larg.=(5,9+6,25)/2)</p> <p>(larg.=(6,00+5,9)/2)</p> <p>(larg.=(5,9+6)/2)</p> <p>(larg.=(6,2+6,00)/2)</p> <p>(larg.=(6+6,2)/2)</p> <p>(larg.=(6,15+6)/2)</p> <p>(larg.=(6,1+6,15)/2)</p> <p>(larg.=(5,9+6,1)/2)</p> <p>(larg.=(6+5,9)/2)</p> <p>S.P. 33 *(larg.=(8+7,1)/2)</p> <p>S.P. 33 *(larg.=(7,1+6,5)/2)</p> <p>S.P. 33 *(larg.=(6,5+6,1)/2)</p> <p>S.P.33 *(larg.=(6,1+6,4)/2)</p> <p>(larg.=(6,4+6,3)/2)</p> <p>(larg.=(6,3+6,4)/2)</p> | | 100,00 | 6,600 | 3,000 | 1'980,00 | | |
| | | | 41,00 | 6,500 | 3,000 | 799,50 | | |
| | | | 114,70 | 6,075 | 3,000 | 2'090,41 | | |
| | | | 110,00 | 6,175 | 3,000 | 2'037,75 | | |
| | | | 83,00 | 6,175 | 3,000 | 1'537,58 | | |
| | | | 97,10 | 6,200 | 3,000 | 1'806,06 | | |
| | | | 101,80 | 6,075 | 3,000 | 1'855,31 | | |
| | | | 136,70 | 5,950 | 3,000 | 2'440,10 | | |
| | | | 101,70 | 5,950 | 3,000 | 1'815,35 | | |
| | | | 89,30 | 6,100 | 3,000 | 1'634,19 | | |
| | | | 133,00 | 6,100 | 3,000 | 2'433,90 | | |
| | | | 106,00 | 6,000 | 3,000 | 1'908,00 | | |
| | | | 63,00 | 6,075 | 3,000 | 1'148,18 | | |
| | | | 137,00 | 6,125 | 3,000 | 2'517,38 | | |
| | | | 105,00 | 6,000 | 3,000 | 1'890,00 | | |
| | | | 90,00 | 5,950 | 3,000 | 1'606,50 | | |
| | | | 41,00 | 6,000 | 3,000 | 738,00 | | |
| | | | 18,50 | 7,550 | 3,000 | 419,03 | | |
| | | | 180,00 | 6,800 | 3,000 | 3'672,00 | | |
| | | | 120,00 | 6,300 | 3,000 | 2'268,00 | | |
| | | | 150,00 | 6,250 | 3,000 | 2'812,50 | | |
| | | | 150,00 | 6,350 | 3,000 | 2'857,50 | | |
| | | | 150,00 | 6,350 | 3,000 | 2'857,50 | | |
| | | | 150,00 | 6,100 | 3,000 | 2'745,00 | | |
| | | | 150,00 | 6,200 | 3,000 | 2'790,00 | | |
| | | | 150,00 | 6,000 | 3,000 | 2'700,00 | | |
| | | | 168,00 | 6,000 | 3,000 | 3'024,00 | | |
| | S.P. 109 | | 100,00 | 6,400 | 3,000 | 1'920,00 | | |
| | S.P. 109 | | 120,00 | 6,400 | 3,000 | 2'304,00 | | |
| | S.P. 109 | | 127,00 | 6,000 | 3,000 | 2'286,00 | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 62'893,74 | 2,84 | 178'618,22 |
| 4 E.01.015.010 c | <p>Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica</p> <p>per realizzazione e configurazione scolini</p> | 38,00 | 1,50 | 1,000 | 0,500 | 28,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 28,50 | 34,11 | 972,14 |
| 5 T.01.010.010 a | <p>Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km</p> <p>Vedi voce n° 1 [mq/cm 62 893 74]</p> <p>Vedi voce n° 4 [mc 28 50]</p> | 0,01 | | | | 628,94 | | |
| | | | | | | 28,50 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 657,44 | 13,82 | 9'085,82 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 384'288,58 |

| Num Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|-------|--------|----------------------------------|----------|------------|
| | | par ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 384'288,58 |
| 6 U.05.050.058 .a | Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizzontale nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm. SP 16 SP 33 SP 109 | 3,00 3,00 3,00 | 1510,00 1368,00 347,00 | | | 4'530,00 4'104,00 1'041,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 9'675,00 | 1,87 | 18'092,25 |
| 7 U.05.050.012 .b | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10. | | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 24,00 | 64,24 | 1'541,76 |
| 8 U.05.050.010 .a | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10. | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 24,52 | 196,16 |
| 9 U.05.050.016 .c | Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10. | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 33,44 | 267,52 |
| 10 L.08.030.010 .c | Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 25,00 | 61,34 | 1'533,50 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 405'919,77 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 405'919,77 |
| | Caserta, 01/03/2024 | | | | | | | |
| | <p>Il Tecnico Arch. Michele Annunziata</p>  <p>L'Impresa CLEI SOCIETA' COOPERATIVA</p> <p style="text-align: center;"> CLEI SOCIETÀ COOPERATIVA Piazza Vanvitelli, 15 80129 NAPOLI P.IVA 01230600776 </p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |



Provincia di Caserta
Dipartimento Area Territorio ed Innovazione - Settore Viabilità e Trasporti

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla S.P. n. 16 "Trentola - Ponte Accinnito" S.P. n. 33 "Aversa-Qualiano-Villa Literno" S.P.n. 109 "Parete-Tre Ponti"

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Caserta

Caserta, 01/03/2024


CIEI SOCIETÀ COOPERATIVA
Piazza Vanvitelli, 15
80129 - NAPOLI
PIVA:01230600775

IL TECNICO
Arch. Michele Annunziata

Provincia di Caserta
Dipart. Area Tecnica ed Innovazione

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz. % |
|--------------------|---|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variazione | | Progetto | Variazione | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | |
| 1 | Arrotondame nto | 1,00 | --- | -10,61 | -10,61 | --- | 10,61 | | -100,000 |
| 2 | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese le opere di fondazione, compresi i lavori di demolizione meccanica. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica | | | | | | | | |
| E.01.015.010 | | 28,50 | --- | 34,11 | 972,14 | 972,14 | | | |
| c | Sommario mc | | | | | | | | |
| 3 | Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m | 20,00 | 5,00 | 61,34 | 1.226,80 | 1.533,50 | 306,70 | | 25,000 |
| L.08.030.010 | | | | | | | | | |
| c | Sommario cad | | | | | | | | |
| 4 | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni, eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q. per trasporti fino a 10 km. | 593,50 | 61,94 | 13,82 | 8.229,81 | 9.083,82 | 856,01 | | 10,401 |
| a | Sommario mc | | | | | | | | |
| 5 | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino a 3 cm, al m ² per ogni cm di spessore. | 56.700,00 | 6.193,74 | 1,05 | 59.535,00 | 66.038,43 | 6.503,43 | | 10,924 |
| U.05.010.028 | | | | | | | | | |
| a | Sommario mq/cm | | | | | | | | |
| 6 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli. | 37.800,00 | 50.028,56 | 2,59 | 97.902,00 | 129.573,97 | 31.671,97 | | 32,351 |
| U.05.020.095 | | | | | | | | | |
| a | Sommario mq/cm | | | | | | | | |
| 7 | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%, steso in opera con vibrofinitrici meccanica e costipato con appositi rulli. | 56.700,00 | 6.193,74 | 2,84 | 161.038,00 | 178.618,22 | 17.590,22 | | 10,924 |
| U.05.020.096 | | | | | | | | | |
| a | Sommario mq/cm | | | | | | | | |
| 8 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10. | | 8,00 | 24,52 | | 196,16 | 196,16 | | |
| U.05.050.010 | | | | | | | | | |
| a | Sommario cad | | | | | | | | |
| 9 | Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10. | 25,00 | --- | 50,32 | 1.258,00 | --- | 1.258,00 | | -100,000 |
| U.05.050.011 | | | | | | | | | |
| c | Sommario cad | | | | | | | | |
| 10 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di | | | | | | | | |
| U.05.050.012 | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 57.135,10 | 1.258,00 | |

| Num Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | variaz % |
|-------------------------|--|-----------|----------|--------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | Progetto | Variante | | Progetto | Variante | IN PIU' | IN MENO | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | |
| b | Attuazione, rifrangenza classe II Diametro 66 cm, spessore 10/10. Sommano cad | --- | 24,00 | 64,24 | --- | --- | 1'541,76 | | |
| 11 U.05.050.012 f | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 90 cm, spessore 25/10. Sommano cad | 20,00 | --- | 173,53 | 3'470,60 | --- | --- | 3'470,60 | -100,000 |
| 12 U.05.050.016 c | Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10. Sommano cad | --- | 8,00 | 33,44 | --- | --- | 267,52 | | |
| 13 U.05.050.036 c | Pannelli integrativi con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "ostensione", "limitazioni ed eccezioni", in regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm. Sommano cad | 2,00 | --- | 40,91 | 81,82 | --- | --- | 81,82 | -100,000 |
| 14 U.05.050.044 c | Delimitatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II. Sommano cad | 136,00 | --- | 15,54 | 2'113,44 | --- | --- | 2'113,44 | -100,000 |
| 15 U.05.050.058 a | Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz. gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm. Sommano ml | 9'900,00 | 9'675,00 | 1,87 | 18'513,00 | 18'092,25 | --- | 420,75 | -2,273 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 58'944,38 | 7'344,61 |

| Num Ord TARIFFA | DESCRIZIONE | QUANTITA' | | PREZZO | IMPORTI | | VARIAZIONI | | VARIAZ. % |
|--------------------|--|-----------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|--------------|
| | | Progetto | Variante | | variazioni | Progetto | Variante | IN PIU' | |
| | RIPORTO | | | | | | 58'944,38 | 7'344,61 | |
| | RIEPILOGO | | | | | | | | |
| | Importo Totale euro | | | | 354'320,00 | 405'919,77 | 58'944,38 | 7'344,61 | |
| | Totale variazione euro | | | | | | 51'599,77 | | 14,563 |
| | Caserta, 01/03/2024 | | | | | | | | |
| | <p>Il Tecnico Arch. Michele Ammiraglia</p>  <p>L'Impresa CLEI SOCIETA' COOPERATIVA</p> <p>CLEI SOCIETA' COOPERATIVA Piazza Vanvitelli, 15 80128 - NAPOLI P.IVA 0723060075</p>  | | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | 58'944,38 | 7'344,61 | |



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TECNICA - SETTORE VIABILITÀ

C.F.: 80004770618 - Tel. 0823/247111 - Fax: 0823/2478246

Via Lubich 6 – ex Area Saint Gobain

PEC: protocollo@pec.provincia.caserta.it

OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SP. N. 16 “TRENTOLA - PONTE ACCINNITO” - SP. N. 33 “AVERSA-QUALIANO VILLA LITERNO” – SP. N. 109 “PARETE-TRE PONTI” - CIG: 96579432B1 - CUP: D17H18001330001

Decreto Presidenziale n. 11 del 25/01/2023

Ditta Aggiudicataria: CLEI SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Piazza Vanvitelli n.15, Napoli- P.IVA 01230600775

CONTRATTO: REP. N. 22542 DEL 26/10/2023

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 Febbraio 2018 n. 49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 Maggio 2018, è stata destinata per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, la somma annua di € 300.000.000,00;
- con lo stesso decreto è stato approvato il Piano di riparto tra le Province e le Città Metropolitane dal quale risulta che alla Provincia di Caserta, per ognuno degli anni compresi tra il 2019 ed il 2023 (inclusi), è stata assegnata la somma di € 3.752.735,88;
- il Settore Viabilità, per il quinquennio 2019/2023, con nota n. 53272 del 26/10/2018, ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei modi e tempi indicati nel predetto decreto, il programma degli interventi per la manutenzione straordinaria della viabilità di competenza provinciale;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato e finanziato il piano di cui trattasi per il quinquennio 2019-2023, giusta nota n. U.0014455-27-11-2018;
- l'intervento dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria delle S.P. n. 16 "Trentola- Ponte Accinnito" –S.P. n. 33 "Aversa -Qualiano-Villa Literno" - S.P. n. 109 "Parete- Tre Ponti” fa parte degli interventi autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne ha disposto il finanziamento, come da programma del Settore Viabilità, per l'anno 2023;
- gli interventi progettati prevedono sulla strada sopra indicata, lavori di messa in sicurezza, mediante il rifacimento del manto stradale usurato;
- in data 17/01/2023 è stata validata la progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- con Decreto Presidenziale n.11 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione Straordinaria delle S.P. n. 16 "Trentola- Ponte Accinnito" - S.P. n. 33 "Aversa -Qualiano-Villa Literno" - S.P. n. 109 "Parete- Tre Ponti, dell'importo complessivo di € 488.183,17.
- con determina n. 1019 del 12/07/2023 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta CLEI SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN PIAZZA VANVITELLI N. 15, NAPOLI - P.IVA 01230600775, con il ribasso del 38,4550% sull'importo a base d'asta di € 344.000,00 e quindi per un importo netto di € 211.714,80 oltre € 10.320,00 quali oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso, e conseguentemente per un importo contrattuale di € 222.034,80 oltre IVA come per legge;
- in data 26/10/2023, veniva stipulato in contratto, Rep. n. 22542/2023 serie IT n. 32509 del 06/11/2023;
- in data 06/12/2023 veniva sottoscritto il Verbale di consegna dei lavori;
- con Determinazione n. 2746 del 14/12/2023 è stata liquidata la fattura n. 61 del 07/12/2023 dell'importo di € 54.176,49 compreso IVA, come anticipazione del 20% sull'importo contrattuale;
- con Determinazione n. 243 del 29/01/2024 è stata liquidata la fattura n. 6 del 24/01/2024 dell'importo di € 171.410,00 compreso IVA, relativa al I SAL dei lavori a tutto il 24/01/2024;

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di utilizzare una maggiore quantità di conglomerato bituminoso per risagomatura (Binder) della sede stradale ed implementare la segnaletica stradale;

A tal fine per far fronte ai lavori di cui all'intesto e garantire la loro regolare prosecuzione ed ultimazione è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva che non supera il 15% dell'importo originario di contratto, nell'ambito del finanziamento originario, per un importo netto dei lavori a misura di € 254.378,20 con una maggiore spesa di € 32.343,40 rispetto al contratto principale senza costi aggiuntivi per oneri per la sicurezza, tenuto conto del ribasso contrattuale del 38,4550 % sull'importo di € 394.075,08 oltre a € 11.844,69 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 01 del mese di MARZO tra i sottoscritti:

1)-dott. ing. Gerardo Palmieri, nella qualità di dirigente del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, della quale agisce e presso cui domicilia per la carica – C.F.: 80004770618;

2) Il sig. Carlo Arrichiello, nato a Caserta (CE) il 05/02/1976, c.f.: RRCCRL76B05B963S, Amministratore Unico della ditta "AR.CA. S.R.L." con sede in Casal di Principe (CE) alla via Nettuno n. 1 – P.IVA 03207180617;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1)- Il sig. Paolo D'ALTERIO nato a Villaricca (NA) il 12/06/1975 in qualità di Legale rappresentante e Presidente del CDA dell'impresa CLEI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Napoli alla Piazza Vanvitelli n.15 – P.IVA 01230600775, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante in oggetto agli stessi patti e condizioni e ribasso del contratto principale;

ART. 2)-L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 254.378,20 al netto del ribasso contrattuale del 38,4550 %, e comprensivo di € 11.844,69 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso, di cui € 32.343,40 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale soggetto alla registrazione fiscale;

ART. 3)- Restano immutati tutti gli altri patti e condizioni del contratto principale;

ART. 4)-Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori rimane invariato.


Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'IMPRESA

CLEI SOCIETA' COOPERATIVA

CLEI SOCIETÀ COOPERATIVA

Piazza Vanvitelli, 15
80129 - NAPOLI
P.IVA 01230600775



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Gerardo Palmieri





PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI

Determinazione n. 378 del 15/03/2024

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

| ANNO | IMPEGNO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------|----------|----------|---|------------|
| 2024 | 117/2023 | 774002 | D.M. 49/2018- PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SP. N. 16 "TRENTOLA - PONTE ACCINNITO" - SP. N. 33 "AVERSA-QUALIANO VILLA LITERNO" - SP N. 109 "PARETE-TRE PONTI" | 488.183,17 |

Il Funzionario

A.M.

15/03/2024

Data Inserimento Impegno DD/MM/AAAA

Caserta li, 20/03/2024

**Il Dirigente del
Settore Economico-Finanziario
(VETRONE GIUSEPPE)
con firma digitale**