



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X	Propria
	Delegata

Provvedimento con Eseguitività:

	Ordinaria
X	Immediata

OGGETTO: Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di adeguamento e messa a norma delle UU.OO.CC. Cardiologia e Utic presso il piano rialzato del P.O. San Giuseppe Moscati di Aversa ai sensi del D.G.R.C. n.7301/2001 e del D.C.A. n. 103/2018- Estensione contrattuale ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b)

Conto Economico/i n.: 503010101

C.I.G.: B99D97CFB0

IMPORTO: € 18.286,64

Determinazione Dirigenziale - Det N° 17459/2025 del 19/12/2025

Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e .i da: Vincenzo Magnetta

IL DIRETTORE UOC EDILIZIA OSPEDALIERA E PP INVESTIMENTO

PREMESSO che:

- in data 28/11/2024, si è proceduto ad indire la procedura negoziata, ex art. 50, co. 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023, volta all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento e messa a norma della UU.OO. di Cardiologia e UTIC presso il piano rialzato del Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa ai sensi della DGRC n. 7301/2001 e del DCA n. 103/2018";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 07/02/2025, è stata aggiudicata, la procedura volta all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento de quo, in favore dell'Operatore Economico A2S Project S.r.l.;
- con Disposizione Dirigenziale n. 116 del 11/07/2025, si è provveduto a nominare la Commissione per la verifica del progetto esecutivo;
- durante le fasi di progettazione, a seguito dei sopralluoghi effettuati e delle istanze formulate dal Direttore dell'UOC Cardiologia UTIC, è emersa la necessità di procedere all'integrazione, nell'ambito del Progetto Esecutivo, delle aree destinate al servizio di Elettrofisiologia, nonché degli elementi esterni finalizzati alla schermatura delle superfici trasparenti presenti nell'area critica della Terapia Intensiva Coronarica;
- le suddette integrazioni, sono state recepite e inserite nel Progetto Esecutivo di che trattasi e contestualmente lo stesso è stato aggiornato adottando il Prezzario Regione Campania 2025, al fine di garantire la coerenza con i parametri economici vigenti;
- successivamente, con PEC acquisita al prot. n. 0173268/PEC del 15/07/2025, l'Operatore Economico ha provveduto a trasmettere gli elaborati costituenti il Progetto esecutivo relativo all'intervento menzionato in oggetto;
- in data 18/07/2025, la Commissione all'uopo individuata ha avviato le attività di propria competenza e, di poi, ha provveduto a trasmettere all'Operatore Economico, con PEC del 18/07/2025, il verbale delle operazioni riportante le osservazioni rilevate in fase di verifica progettuale;
- con PEC acquisita al prot. n. 0180836/T.MAN. del 24/07/2025, l'Operatore Economico ha proceduto a riscontrare alle richieste integrative;
- in data 24/07/2025, giusto verbale sottoscritto in pari data, la Commissione all'uopo nominata ha provveduto a verificare, ai sensi dell'art. 42 e degli artt. 34 a 44 dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il Progetto esecutivo, validato in pari data dal RUP;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 27/10/2025 è stato approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico dei lavori di cui sopra;

CONSIDERATO CHE:

- l'integrazione richiesta in corso di progettazione, relativa all'ampliamento delle aree destinate al servizio di Elettrofisiologia nonché all'inserimento degli elementi esterni finalizzati alla schermatura delle superfici trasparenti presenti nell'area critica della Terapia Intensiva Coronarica, ha comportato per la società A2S Project S.r.l. un incremento delle prestazioni professionali rispetto a quelle originariamente affidate;
- per effetto delle suddette integrazioni, la società A2S Project S.r.l. ha quantificato un incremento della parcella professionale pari a € 21.334,30 al quale è stato applicato il ribasso del 76,77% sulle spese, così come previsto dal contratto principale;
- a seguito dell'applicazione del ribasso contrattuale, l'importo complessivo delle prestazioni integrative risulta pari a € 18.286,64, oltre oneri previdenziali e IVA come per legge;
- le prestazioni integrative di che trattasi risultano strettamente connesse e funzionali alla completa e corretta redazione del progetto esecutivo approvato, nonché necessarie a garantire il rispetto delle esigenze funzionali e sanitarie dell'UOC Cardiologia – UTIC del Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, consente la modifica dei contratti in corso di esecuzione qualora le prestazioni aggiuntive si rendano necessarie a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante, purché la modifica non alteri la natura complessiva del contratto

- la predetta estensione ha comportato un importo ulteriore di € 18.286,64, per cui il nuovo importo totale dell'affidamento è di € 80.629,00;
- l'estensione contrattuale non comporta una modifica sostanziale dell'oggetto del contratto, ma ne costituisce naturale completamento;
- l'importo dell'estensione contrattuale è pari a € 18.286,64, corrispondente al 29,33% dell'importo contrattuale iniziale pari ad € 80.629,00;

RITENUTO pertanto legittimo e opportuno procedere all'estensione contrattuale dell'incarico professionale in essere, ai sensi della normativa sopra richiamata;

DARE ATTO che:

- la presente determina ha ad oggetto esclusivamente l'estensione contrattuale dell'incarico conferito con Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 07/02/2025 e non sostituisce gli atti precedentemente adottati;
- l'estensione contrattuale comporta un aumento di spesa pari a € 18.286,64, corrispondente al 29,33% dell'importo contrattuale originario;
- in considerazione del superamento della soglia del 20% dell'importo iniziale del contratto, si è proceduto all'acquisizione di un nuovo CIG;
- il nuovo CIG acquisito con modalità semplificate (SMART) è il seguente: B99D97CFB0;

VISTO:

- il D.Lgs n. 36/2023;
- le norme di recepimento delle Direttive UE 23,24 e 25 del 26.02.2014 e gli atti attuativi al predetto D.Lgs 36/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 07/02/2025;
- la Disposizione Dirigenziale n. 116 del 11/07/2025;
- la PEC acquisita al prot. n. 0173268/PEC del 15/07/2025;
- la PEC acquisita al prot. n. 0180836/T.MAN. del 24/07/2025;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 237 del 27/10/2025;

RITENUTO, per quanto innanzi esposto, di procedere con l'estensione contrattuale dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di adeguamento e messa a norma delle UU.OO.CC. Cardiologia e Utic presso il piano rialzato del P.O. San Giuseppe Moscati di Aversa ai sensi del D.G.R.C. n.7301/2001 e del D.C.A. n. 103/2018 alla società A2S Project S.r.l., P. IVA/C.F.04591570611, per un importo pari a € 18.286,64, oltre contributo cassa e IVA se dovuti;

D E T E R M I N A

di prendere atto di quanto riportato in narrativa e per l'effetto di:

Approvare l'estensione contrattuale dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento "Lavori di adeguamento e messa a norma delle UU.OO.CC. Cardiologia e Utic presso il piano rialzato del P.O. San Giuseppe Moscati di Aversa ai sensi del D.G.R.C. n.7301/2001 e del D.C.A. n. 103/2018 alla società A2S Project S.r.l., P. IVA/C.F.04591570611, per un importo pari a € 18.286,64, oltre contributo cassa e IVA se dovuti;

Stabilire che la spesa di € 18.286,64, oltre cassa e IVA se dovuta, trova copertura nell'ambito del quadro economico approvato con Deliberazione n. 237 del 27/10/2025, a valere sul budget che verrà assegnato all'U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Investimento per l'anno 2026;

Demandare al Rup, Arch. Vincenzo Diana, la fase successiva di gestione del procedimento;


Dare atto che la presente determinazione verrà firmata con valore negoziale dall'Operatore economico;

Disporre che il presente atto venga pubblicato privo degli allegati, disponibili presso la UOC proponente, nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n° 69.

Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a:

COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA

Il Rup
Arch. Vincenzo Diana



IL DIRETTORE
U.O.C. Edilizia Ospedaliera e P.P. Inv.
Arch. Ing. Vincenzo Magnetta