



COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

Provincia di Caserta

N. 287 DEL 14/04/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 5 - URBANISTICA - DEMANIO - SUAP E ABUSIVISMO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E MIGLIORATIVA N°2. LAVORI DENOMINATI: "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE".CUP: F78E22000200008.- CIG: 9514778332

"Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.5 comma 3 e art.6 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Castel Volturno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. n° 445/2000".

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/2023;

VISTO il Decreto Legislativo n. 77/2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17/10/2023 con cui si approva il DUP 2023/2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/10/2023, con cui si approva il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/12/2023 con cui si approva il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000).

VISTO il Decreto Sindacale n°2 del 11/01/2021 con il quale si conferiva allo scrivente, dal 11 gennaio 2021 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, la responsabilità dell'Area 3 - Ambiente e Territorio;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 02/12/2022 avente ad oggetto: "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE.- PRESA D'ATTO DEL PROGETTO AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.- CUP: F78E22000200008";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 21/12/2022 avente ad oggetto: "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022. REALIZZAZIONE DI UN

IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE. DELIBERAZIONE AD INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA N. 120 DEL 02.12.2022”;

- la determina a contrarre n. 574 del 07/12/2022 di approvazione della procedura a contrarre;
- la determina n. 635 del 28/12/2022 con la quale si approvava la proposta di aggiudica ai sensi dell’art. 33 comma 1 Dlgs 50/2016 e ss.mm. e i. per l’appalto denominato “BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE”;
- la determina n. 166 del 03/03/2023 con la quale si procedeva all’approvazione di aggiudica definitiva e approvazione Q.E. post-gara alla società **C.R.B. SRL** con sede legale in Roma al Viale della Piramide Cestia n° 1/b, C.F./P.Iva: 08674911006, per i lavori denominati: “BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE”;
- la nota Protocollo N° 59875 del 16.06.2023 con la quale l’Arch. Claudio Fiorillo, Responsabile dell’Area VII LL.PP. e Beni Confiscati del Comune di Castel Volturno, in qualità di RUP nominato dall’Ente presentava dimissioni da RUP dell’intervento;
- il Decreto dirigenziale n° 44 del 17.07.2023 con il quale il Sindaco del Comune di Castel Volturno nominava come RUP dell’intervento il Responsabile dell’Area III – Ambiente e Territorio, nella persona dell’Architetto Francesco Pirozzi;
- il contratto di appalto stipulato in data 27.07.2023, repertorio n° 49, con la società **C.R.B. SRL** con sede legale in Roma al Viale della Piramide Cestia n° 1/b, C.F./P.Iva: 08674911006, per i lavori denominati "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022. REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE” - CIG: 9514778332 - CUP: F78E22000200008;
- la nota Protocollo n° 0071662 del 10.08.2023 con la quale il Direttore dei lavori, nella persona dell’Ing. Giuseppe Rosario Borrata, predisponendo Verbale di Consegna dei Lavori (art. 5 comma 2 D.N.49/2018), già autorizzato dal RUP in data 08.08.2023 con Nota Protocollo N° 0070781/2023;
- la nota prot. n. 71451 del giorno 11.08.2023 con la quale la società **C.R.B. S.r.l.** chiedeva l’autorizzazione al subappalto alla società **S. Engineering S.r.l.** con sede in 80125 Napoli al Viale Kennedy n. 5, C.F./p.IVA 09855291218 per l’esecuzione di parte dei lavori per l’importo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) inclusi oneri di sicurezza pari ad euro 2.810,00 (duemilaottocentodieci) di cui:
 - a) per lavori Edili ricadenti nella categoria OG 1 euro 62.000,00 (sessantaduemila/00) di cui euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - b) per Opere Impiantistiche ricadenti nella categoria OG 11 euro 78.000,00 (settantottomila/00) di cui euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) per oneri della sicurezza;
- la determinazione n° 525 del 03.10.2023 con la quale si autorizzava la C.R.B. S.r.l. con sede legale in Roma, al Viale della Piramide Cestia n. 1/b, C.F./P.Iva: 08674911006 a subappaltare alla società S. Engineering S.r.l., con sede in 80125 Napoli, al Viale Kennedy n. 5, C.F./p.IVA 09855291218 per l’esecuzione di parte dei lavori per l’importo di euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), inclusi oneri di sicurezza pari ad euro 2.810,00 (duemilaottocentodieci), oltre IVA di legge di cui per lavori Edili ricadenti nella categoria OG 1 euro 62.000,00 (sessantaduemila/00) di cui euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; per Opere Impiantistiche ricadenti nella categoria OG 11 euro 78.000,00 (settantottomila/00) di cui euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta/00) per oneri della sicurezza;
- la determinazione n° 727 del 13.12.2023 con la quale si conferiva incarico professionale di collaudatore tecnico amministrativo, al professionista Ing. Francesco Massaro, C.F: MSSFNC64S26B963C iscritto all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 1839;

- la determinazione n° 728 del 13.12.2023 con la quale si conferiva incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al professionista Ing. Francesco Romano, C.F:RMNFNC83D19B963X, iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 862376;
- la determinazione n° 729 del 13.12.2023 con la quale si conferiva incarico professionale per la direzione dei lavori, al professionista Ing. Giuseppe Rosario Borrata, C.F:BRRGPP82C07F839K, iscritto all'Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n.229;

ACCERTATO

- che in data 10.08.2023 con nota Protocollo n° 0071662/2023 il Direttore dei lavori, nella persona dell'Ing. Giuseppe Rosario Borrata, predisponeva Verbale di Consegna dei Lavori (art. 5 comma 2 D.N.49/2018), già autorizzato dal RUP in data 08.08.2023 con nota Protocollo n° 0070781/2023;
- che con la determinazione N. 327 del 19/06/2024 avente ad oggetto "DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E MIGLIORATIVA. LAVORI DENOMINATI: "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE".CUP: F78E22000200008.- CIG: 9514778332.- IMPORTO OPERA: € 987.267,66.";

CONSIDERATO:

- che con nota prot. n.0059085/2025 del 15/07/2025, il D.L. nella persona dell'Ing. Giuseppe Rosario Borrata, rappresentava la necessità a procedere per la redazione della variante di assestamento per i lavori di che trattasi, per sopravvenute circostanze, imprevedute ed imprevedibili, per l'amministrazione aggiudicataria;
- che con nota prot. n.0082336/2025 del 09/10/2025, il RUP, autorizzava il D.L. a procedere con la redazione di eventuale Variante alla presentazione di variante in corso d'opera per i soli capi secondo e terzo della comunicazione di cui alla nota prot. n.59085 del 15/07/2025, e comunque nell'alveo delle previsioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO

- che con le note prot. n.0090956/2025 del 31/10/2025, e successiva nota prot. n.0092321/2025 del 07/11/2025, il D.L. nella persona dell'Ing. Giuseppe Rosario Borrata, trasmetteva a mezzo e-mail la Variante di assestamento sottoscritta dall'impresa inerente i lavori di "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE.- CUP: F78E22000200008. - CIG: 9514778332", costituita dai seguenti elaborati:
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Atto di sottomissione;
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Relazione Variante;
 - Quadro economico di variante;
- che con nota 92807/2025 del 10/11/2025 il Rup, Arch. Pirozzi, chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello Sport Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport e Periferie, provvedimento di variante N.02 al progetto;
- che con nota prot. n.0027936/2026 del 05/03/2026 con la quale il D.L., nella persona dell'Ing. Giuseppe Rosario Borrata, trasmetteva a mezzo e-mail documentazione intergariva alla richiesta di Variante di assestamento sottoscritta dall'impresa inerente i lavori in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 36961 del 10/04/2026 con la quale il Dipartimento dello Sport Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva e Sport e Periferie comunicava che *"Considerato i maggiori costi derivanti dalle opere in variante trovano copertura all'interno degli imprevisti ed economie a carico dell'Ente beneficiario e nelle economie del Fondo per la quota parte eccedente, senza modificare la funzionalità complessiva dell'opera e comunque nel rispetto dei criteri sottesi*

dal Bando; Considerato, altresì, che la variazione proposta non altera i contenuti progettuali essenziali dell'intervento ammesso a finanziamento, si comunica che, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo di finanziamento, tale proposta di variante è stata ritenuta ammissibile dalla competente area tecnica della scrivente Società.”;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo delle modifiche ricadono nella fattispecie delle modifiche contrattuali ammesse ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del DIGS. 36/2023;
- la copertura economica per l'esecuzione delle opere che costituiscono la variante è ricompresa nel quadro economico del progetto originario, rideterminato di conseguenza e parte integrante degli elaborati di perizia.

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE:

- la variante n.02 di assestamento inerente i lavori di “BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE. - CUP: F78E22000200008 - CIG: 9514778332”, redatta dall'ing. Giuseppe Rosario Borrata, costituita dai seguenti elaborati:
 - ✓ Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - ✓ Atto di sottomissione
 - ✓ Computo metrico;
 - ✓ Quadro comparativo;
 - ✓ Relazione Variante;
 - ✓ Quadro economico di variante;
 che, pur non allegati alla presente, ne fanno parte integrante e rimangono agli atti dell'Area 3 Ambiente e Territorio;
- l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa affidataria in data 27/10/2025;

3. DI DARE ATTO

- l'importo delle modifiche ricadono nella fattispecie delle modifiche contrattuali ammesse ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del DIGS. 36/2023;
- la copertura economica per l'esecuzione delle opere che costituiscono la variante è ricompresa nel quadro economico del progetto originario, rideterminato di conseguenza e parte integrante degli elaborati di perizia. che il seguente provvedimento non comporta impegno di spesa aggiuntivo a valere sul Bilancio Comunale;

5. DI PUBBLICARE il suddetto Avviso sul sito istituzione del Comune di, Castel Volturno <http://www.comune.castelvoturno.ce.it>, nelle sezioni “Albo pretorio on-line” e “Amministrazione trasparente”;

6. DI DARE ATTO che il RUP è l'Arc. Francesco PIROZZI.

Il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

Castel Volturno, 14/04/2026

Responsabile del Procedimento

Responsabile Funzionario EQ

f.to dott. Francesco Pirozzi

f.to dott. Francesco Pirozzi

Atto sottoscritto digitalmente.

Determina N. 287 del 14/04/2026

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VARIANTE DI ASSESTAMENTO E MIGLIORATIVA N°2. LAVORI DENOMINATI: "BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 – DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SPORT 25 MARZO 2022 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE".CUP: F78E22000200008.- CIG: 9514778332

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al 29/04/2026.

Castel Volturno, 14/04/2026

L'Addetto alla Pubblicazione

dott. Francesco Pirozzi