



DIREZIONE GENERALE
Via Unità Italiana n. 28 – Caserta
direzione.generale@aslcaserta.it

Al Direttore Sanitario Aziendale

Dott. Domenico Perri

Al Direttore Sanitario del P.O. di Aversa

Dott.ssa Stefania Fornasier

e, p.c.,

Al Direttore Amministrativo

Dott.ssa Vitale

**Al Direttore della U.O.C. Edilizia
Ospedaliera, PPI**

Arch. Ing. Vincenzo Magnetta

Al RUP Intervento DGRC n. 378/2020

Ing. Raffaele Aceti

Al RUP Intervento Nuova Ematologia

Arch. Vincenzo Diana

Asl CE Prot. n. 0124559/ASL del 08-05-2026



VERBALE DEL 31.03.2026 - RIORGANIZZAZI...

Oggetto: P.O. “San Giuseppe Moscati” di Aversa - Riorganizzazione dei servizi assistenziali di cui al verbale del 31 marzo 2026

Con riferimento all’oggetto, si trasmette il verbale di riunione del 31 marzo 2026, con il quale la Direzione Sanitaria Aziendale, all’esito della riunione e del sopralluogo congiunto tenutisi presso il Presidio Ospedaliero di Aversa, ha stabilito la riorganizzazione dei servizi assistenziali del Presidio, connessa alla prosecuzione delle lavorazioni relative all’Intervento per la realizzazione della Nuova Ematologia al quarto piano e all’Intervento DGRC n. 378/2020 per la realizzazione della Terapia Intensiva e Sub Intensiva al primo piano.

Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche fissate dalla linea di finanziamento di cui alla DGRC n. 378/2020, di assicurare la prosecuzione delle lavorazioni in corso, di dare attuazione al piano aziendale di programmazione delle opere pubbliche e di incrementare la prestazione sanitaria offerta dal Presidio, si dispone che le SS.LL., ciascuna per la parte di propria competenza, diano tempestivo seguito agli spostamenti delle UU.OO.CC. secondo la sequenza, le modalità e gli assetti descritti nel verbale allegato.

Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto della continuità assistenziale, della sicurezza dei pazienti e degli operatori, minimizzando le interferenze tra le attività sanitarie e le lavorazioni in corso.

Il Direttore Sanitario del P.O. di Aversa, d’intesa con i Direttori delle UU.OO.CC. interessate, trasmetterà alla scrivente Direzione, il cronoprogramma di dettaglio dei trasferimenti, curandone il coordinamento con i RUP degli interventi in indirizzo.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale

Dott. Antonio Limone

Oggetto: Sopralluogo per riorganizzazione dei Servizi Assistenziali del PO di Aversa

Nel premettere che in data 31 marzo 2026, presso il Presidio Ospedaliero di Aversa dell'ASL di Caserta, a seguito della convocazione disposta dal Direttore Sanitario Aziendale con nota prot. n. 0084269/DIR.SAN. del 30/03/2026, fu tenuta riunione operativa avente ad oggetto la *riorganizzazione dei servizi assistenziali* del Presidio, connessa alla prosecuzione dei lavori in corso. I cui partecipanti:

- Dott. Domenico Perri – Direttore Sanitario Aziendale;
- Dott.ssa Stefania Fornasier – Direttore Sanitario del P.O. di Aversa;
- Ing. Raffaele Aceti, RUP dell'Intervento DGRC 378/2020
- Terapia Intensiva e Sub Intensiva presso il piano primo del P.O. di Aversa;
- Arch. Vincenzo Diana, RUP dell'Intervento Nuova Ematologia presso il piano quarto del P.O. di Aversa (area attualmente in uso alla Pediatria);
- Dott. Enrico Barbato – Direttore dell'UOC Oncologia (convocato – non presente).

In detta riunione si prese atto delle sottoelencate necessità:

- i lavori relativi all'Intervento DGRC 378/ 2020 per la realizzazione della Terapia Intensiva e Sub Intensiva al piano primo e l'intervento per la realizzazione della Nuova Ematologia al piano quarto del P.O. di Aversa sono stati consegnati con verbale di consegna lavori parziale;
- non è attualmente possibile procedere alla consegna definitiva dei lavori in quanto le aree interessate risultano ancora occupate dalle attività sanitarie del Presidio;
- sussiste la necessità imprescindibile di garantire la prosecuzione dei lavori, assicurando al contempo la continuità assistenziale e minimizzando i disagi per l'utenza e le interferenze tra i cantieri e le attività sanitarie.

Premesso quanto sopra, a seguito di ulteriore accesso presso il presidio, il Direttore Sanitario Aziendale, in data 06/05/2026, unitamente ai sottoelencati:

- Dott. Luciano Fattore – Direttore Medico di Presidio FF del P.O. di Aversa;
- Ing. Raffaele Aceti, RUP dell'Intervento DGRC 378/2020 Terapia Intensiva e Sub Intensiva presso il piano primo del P.O. di Aversa;
- Arch. Vincenzo Diana, RUP dell'Intervento Nuova Ematologia presso il piano quarto del P.O. di Aversa (area attualmente in uso alla Pediatria).

in uno spirito risolutivo e nell'interesse primario dell'utenza, al fine di:

- consentire la prosecuzione e il completamento dei lavori;
- garantire la continuità assistenziale del Presidio;
- organizzare le attività e uniformare l'assistenza sanitaria offerta dall'Azienda;
- minimizzare i disagi e le eventuali interferenze tra lavori e attività sanitarie;
- garantire il rispetto delle tempistiche stabilite dalla linea di finanziamento della DGRC 378/2020;

- assicurare equità tra gli spostamenti necessari,

STABILISCE QUANTO SEGUE

1. **Unità di Urologia:** (Trasferimento provvisorio dal piano quarto al piano primo) - L'UOC Urologia, attualmente allocata all'interno degli ambienti inizialmente destinati all'UOC Oncologia al quarto piano, dovrà essere trasferita provvisoriamente al piano primo unitamente all'UOC Chirurgia Generale, al fine di costituire un'area dipartimentale chirurgica unitaria.

I 24 posti letto, ad oggi in dotazione all'UOC Chirurgia Generale saranno, quindi, così ripartiti: 5 posti letto per l'Urologia e 19 posti letto per la Chirurgia Generale, con condivisione degli spazi e delle attività sanitarie a supporto, come da grafici in allegato.

L'area dipartimentale chirurgica ingloberà altresì il corridoio sul lato opposto, non interessato dall'intervento TI/TSI DGRC 378/2020 al fine di implementare gli spazi a disposizione.

2. **Unità di Ematologia:** (Trasferimento provvisorio dal piano secondo al piano quarto) - Lo spostamento dell'Urologia (dal piano quarto al piano primo) consentirà il trasferimento provvisorio dell'UOC Ematologia attualmente collocata al piano secondo negli ambienti liberati di cui sopra al piano quarto.
3. **Unità di Pediatria:** (Trasferimento provvisorio dal piano quarto al piano secondo) - L'UOC Pediatria, attualmente ubicata al quarto piano nell'area oggetto dell'intervento per la realizzazione della nuova Ematologia – Camera bianca, sarà trasferita al secondo piano presso i locali precedentemente occupati dall'Ematologia.
4. **Unità di Oncologia:** (Trasferimento provvisorio dal piano primo al piano secondo) - L'UOC Oncologia, sarà temporaneamente trasferita presso i medesimi locali precedentemente occupati dall'Ematologia, come da grafici in allegato.
5. **Unità di Dialisi:** (Trasferimento dal piano primo al piano quarto) - Per consentire la prosecuzione dei lavori della Terapia Intensiva e Sub Intensiva al piano primo, si rende necessario anche il trasferimento della Dialisi. Il servizio di Dialisi, attualmente ubicato nell'area destinata alla realizzazione della Terapia Sub Intensiva, sarà trasferito al piano quarto, nell'area attualmente occupata dall'UOC Oculistica. Quindi, in prossimità del corpo scala centralizzato, in posizione facilmente accessibile da tutti i reparti del Presidio.
6. **Unità di Oculistica:** (Trasferimento dal piano quarto al piano primo) - L'UOC Oculistica, attualmente ubicata al quarto piano, sarà trasferita al piano rialzato, in adiacenza all'ambulatorio chirurgico oftalmologico, presso l'attuale area dedicata alle attività ambulatoriali, come già previsto dalla programmazione relativa al nuovo corpo di fabbrica (Intervento Ex art. 20 L. 67/88 – IV fase).

Gli ambulatori centralizzati del Presidio, quindi, nell'ottica di aumentare l'offerta sanitaria territoriale e decongestionare il Presidio Ospedaliero, anche alla luce delle nuove Case di Comunità realizzate con fondi PNRR nel Distretto Sanitario afferente, saranno trasferiti presso le suddette strutture territoriali. Gli ambienti al piano rialzato ospiteranno pertanto l'UOC Oculistica dotata di 8 posti letto dedicati al ricovero.

7. **Unità di Otorinolaringoiatria:** La liberazione delle aree al quarto piano, consentirà l'ampliamento del reparto di Otorinolaringoiatria;

Allegati

Si allegano al presente verbale le planimetrie relative alla riorganizzazione degli spazi come sopra delineata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto dai partecipanti, viene redatto in unico originale.

Aversa, 06.05.2026


Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Domenico Perri




Il Direttore Medico di Presidio F.F. del P.O. di Aversa
Dott. Luciano Fattore




RUP Intervento DGRC 378/2020 – TI/TSI
Ing. Raffaele Aceti




RUP Intervento Ematologia IV piano
Arch. Vincenzo Diana




RIALZATO



PRIMO



SECONDO



QUARTO

